



Skalmierzyce, dnia 12.04.2023

ROiSP.0003.3.2023

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
BIURO RADY
13. 04. 2023
wpt-

Nr sprawy

Podpis

Pani Radna

Katarzyna Frątczak - Ulichnowska

Odpowiedź na interpelację

- ad 1 Podstawą prawną zmian w budżecie jest art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), który stanowi iż Wójtowi (Burmistrzowi) przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
- ad 2 Szacowana kwota przeznaczona na wyposażenie świetlicy w Skalmierzycach została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr LI.432.2022 z dnia 31.01.2022 roku punktem 8 uzasadnienia w następującym brzmieniu:
„Przenosi się niewydatkowaną w 2021 roku kwotę na zadanie pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach w wysokości 2.328.422,50 zł oraz zwiększa się planowane wydatki o zakup wyposażenia na kwotę 224.462,00 zł”
Wydatki ogółem określone w WPF na lata 2020 – 2022 Uchwałą Nr LI.431.2022 z 31.01.2022 wynoszą kwotę 3.828.162,00 zł i po wydłużeniu okresu realizacji do roku 2023 (Uchwałą Nr LV.469.2022 z 28 kwietnia 2022 roku) oraz po zmianie Uchwałą Nr LXX.608.2023 z 30 marca 2023 roku wynoszą ogółem 4.158.727,33 zł, gdzie na 2023 rok przypada kwota 2.820.370,76 zł.
- ad 3 Ponieważ zlecony oraz wybrany projekt a w konsekwencji zamówienie publiczne dotyczyło wyłącznie prac budowlanych dlatego też zabezpieczone środki obejmowały planowane wydatki na ten cel jak również koszty opracowań koncepcji i projektu technicznego jak również inspektora nadzoru.





Zwiększenie wydatków obejmujących wyposażenie nastąpiło później tj. wskazaną już Uchwałą Nr LI.432.2022 z dnia 31.01.2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok oraz odpowiednio zmianą WPF na tę datę, tj. w roku w którym takie wydatki mają wystąpić. Niestety w trakcie dalszej realizacji zadania inwestycyjnego, środki pierwotnie przeznaczone na wyposażenie zostały zaangażowane w prace dodatkowe nie uwzględnione w projekcie na ogólną kwotę 188.131,06 zł, w tym:

- na instalację alarmową oraz monitoring w kwocie 25.285,11 zł,
- na roboty dodatkowe wynikające z Protokołu Konieczności z dnia 22 lutego 2023 roku na kwotę 162.845,95 zł

Inwestycja po raz pierwszy została wprowadzona do WPF i odpowiednio budżetu 2020 roku na ogólną kwotę 1.209.000, 00 zł oraz realizacją w latach 2020 – 2021 r.

Projekt budowlany został przedstawiony gminie w marcu 2021 roku wraz z kosztorysem na kwotę 4.492.417,59 zł.

Do dnia 11 lipca 2021 roku trwały prace nad zmniejszeniem kosztów inwestycji, które w efekcie doprowadziły do „odchudzenia” kosztów do kwoty 3.334.049,14 zł (na podstawie skorygowanego kosztorysu).

Postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych trwały od 29.07.2021, tj. ogłoszenia pierwszego przetargu do dnia 01.03.2022 roku tj. podpisania umowy z wykonawcą, po przeprowadzeniu czterech postępowań przetargowych.

Trzy poprzednie postępowania z powodów formalno-prawnych zostały unieważnione.

ad 4 Obecnie, w zakresie wyposażenia pomieszczeń kuchennych, prowadzone są konsultacje z Wykonawcami, którzy przygotowują wstępne projekty wyposażenia -firmą Eva – Tec z Poznania, West Frost z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Hendi z Kalisza. Jest to etap badania rynku, który pozwoli oszacować wartość zamówienia. Wartość ta jest niezbędna do przeprowadzenia dalszych procedur zakupowych – w przypadku wartości poniżej 130 000,00 zł netto Zamawiający wystosuje zapytanie ofertowe, w przypadku wartości równej lub wyższej od 130 000,00 zł netto Zamawiający zobligowany będzie do zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przeprowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na tym etapie Zamawiający będzie tworzył również szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zawierał wszystkie elementy wyposażenia ujęte w uprzednio zaakceptowanym projekcie wraz z ich dokładnym





opisem. W zakresie pozostałego wyposażenia (stoły, krzesła, zabudowa meblowa) również aktualnie trwa wstępne rozeznanie rynku (konsultacje telefoniczne z producentami mebli, przeglądanie sklepów internetowych) w celu oszacowania wartości zamówienia i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z tą wartością.

ad 5 Całkowite zaawansowanie prac podstawowych na dzień 07.04.2023 r. dla świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach jest następujące:

Wydatkowano ogółem: 2.429.922,44 zł brutto.

Z podziałem na poszczególne branże zaawansowanie prac przedstawia się następująco:

Branża budowlana:

Wydatkowano ogółem: 2.122.808,54 zł brutto.

Branża sanitarna:

Wydatkowano ogółem: 268.132,68 zł brutto.

Branża elektryczna:

Wydatkowano ogółem: 38.981,22 zł brutto.

Poza tym na roboty dodatkowe i zamienne w chwili obecnej wydatkowano środki w wysokości 53.644,14 zł brutto.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak

